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Par projekta “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” (PVM ID APS0458.01) īstenošanu 

Projekta ieviešanas grafiks atbilstoši MK 
noteikumiem

līdz 2026. gada 30. jūnijam 
nodrošināta pieejamība mājokļa 
mājokļa videi 58 personām Rīgas 
Rīgas valstspilsētas pašvaldībā 

Mājokļu pielāgošanas darbi

līdz 2025. gada 31. martam –
iepirkumu līgumu noslēgšana 
personu ar invaliditāti mājokļu vides 
vides pieejamības pasākumu 
nodrošināšanai 

Iepirkumu un līgumu noslēgšana

līdz 2024. gada 31. martam –
konkrētas mērķa grupas izvēle 
mājokļa fiziskās pieejamības 
uzlabošanai 

Mērķa grupas izvēle



Par projekta “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” (PVM ID APS0458.01) īstenošanu 

Finansējuma avoti un izpilde

Pašreizējā izpilde, kas norāda uz projekta 

sākotnējo finansējuma izmantošanu.

Pašreizējā izpilde

17 522,50 €
€

Atveseļošanās un noturības mehānisma fonda 

fonda finansējums, kas veido lielāko daļu no 

no kopējā finansējuma.

1 061 342 €
€

Atveseļošanās un noturības 
mehānisma fonds

Kopējais projekta finansējums, kas paredzēts 

mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai 

personām ar invaliditāti.

1 251 103,45 €

Kopējais projekta finansējums



Par projekta “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” (PVM ID APS0458.01) īsten
īstenošanu 

ošanu 

Projekta īstenošana līdz 31.12.2024.

Iepirkuma izsludināšana

būvspeciālista pakalpojuma

nodrošināšanai, kas vēlāk tika 

pārtraukts 23. oktobrī.

2024. gada 8. oktobris

Vienošanās par projekta

ieviešanu starp R īg as

valstsp ilsētas pašvald ību un 

C entrālo finanšu un līg um u

aģentūru.

2024. gada 23. 
augusts

augusts

Projekta iesniegšana, precizēšana 

atbilstoši CFLA norādījumiem

2024. gada 19. jūlijs

C enu ap taujas veikšana

b ūvsp eciālista un 

p iesaistei. 55 objektu

ap sekošana un atz inum u 

sag atavošana p ar 

nep ieciešam ajiem  d arb iem  un 

p rovizoriskajām  izm aksām   

2024. gada aprīlis

Rīgas domes lēmums par projekta

pieteikuma iesniegšanu un 

īstenošanu

2024. gada 24. janvāris

Publiskās apspriedes izsludināšana

iepirkumā "“Būvniecības ieceres

dokumentācijas izstrāde, 

autoruzraudzība un būvdarbi

projektā Nr. 

3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/039 

“Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar

invaliditāti mājokļu vides 

pieejamības nodrošināšanai” (RVP 

LD 2024/38 AP), plānots, ka 

iepirkumu varēsi izsludināt sākot ar

13.janvāri

2024. gada 17. decembris
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Sarežģījumi projektā

- Palīglīdzekļu uzskaite un izslēgšana no projekta

- Mājokļu pielāgošanas pasākumi pašvalībā, pārskatot rindu

- Rindas pārskatīšana uz riteņkrēslu pacēlājiem

Dubultā finansējuma novēršanas pasākumi

- Nepieciešami grozījumi RD lēmumā, lai varētu saņemt Rīgas

valstspilsētas pašvalības priekšfinansējumu

Nav pieejams finansējums personāla atlīdzībai

- Darba attiecības pārtrauca projekta vadītāja

- Finansējuma nepietiekamības dēļ nācās pārtraukt darba 

attiecības ar projekta ekspertu

Š ob rīd  p ro jektā tikai finansists un jurists, p ro jekta vad īb a 

tiek nod rošināta no  Lab klājīb as d ep artam enta resursiem

Projekta personāla trūkums

- Vēstule par neatbalstāmām darbībām neskatoties, ka tās 

paredzētas projekta līgumā

- Visu objektu pārvērtēšana

- Vēl viena vēstule ar papildus neatbilstībām

CFLA darbības



Par projekta “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” (PVM ID APS0458.01) īsten
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Turpmākā projekta īstenošana

Projektapabeigšana

2026-06-30

Mājokļu vides pielāgošanas darbu

pabeigšana, kas saistīta ar

būvdarbu un remontu veikšanu.

2025-10-31

Nepieciešamo palīglīdzekļu

apzināšana un iespēju izpēte to 

iegūšanai. 

2025-05

Iepirkuma veikšana neiebūvējamās

mēbelesun cituaprīkojumu

iegādei.

2025-05

Līguma noslēgšana iepirkumā

“Būvniecības ieceres

dokumentācijas izstrāde, 

autoruzraudzība un būvdarbi”.

2025-03-31
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Par projekta “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” (PVM ID APS0458.01) īstenošanu 

Mājokļa vides pielāgošana 2024.gadā

• Pielāgoti mājokļi 54 personām 

• Rindā uz 31.12.2024. ir 75 personas

RSD veiktā mājokļu pielāgošana

• Piešķirti 9 stacionārie pacēlāji 

• Rindā uz 31.12.2024. ir 74 personas

LD veiktā riteņkrēslu pacēlāju uzstādīšana



Par projekta “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” (PVM ID APS0458.01) īstenošanu 

Paldies par uzmanību!

Kad visi sadodas rokās, viss ir iespējams. Lai gan pagaidām projekts nav noritējis pēc

plāna, mēs nepadodamies. Mēs turpinām meklēt risinājumus un veidot komandu, kas 

īstenos projektu paredzētajos termiņos. Kopā mēs esam stiprāki, un kopā mēs

sasniegsim mērķi!
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